

Concept planning bestemmingsplan Schuttevaerkade (08-09-21)

Stel dat het ontwerp bestemmingsplan begin december 2021 ter inzage gelegd gaat worden, dan ziet de planning er als volgt uit

• aangepaste concept voorontwerp aanleveren door Slokker	13 september	
• aanleveren stukken voor PFO (actie Ina)	15 september	
• bespreken voorontwerp met wethouder	20 september	
• vooroverleg start	22 september	4 weken (gemiddelde van 2-6 weken)
• vooroverleg einde	20 oktober	
• aanleveren alle onderzoeken	1 oktober	
• onderzoeken geaccordeerd uiterlijk	29 oktober	
• verwerken vooroverleg door Thom start	20 oktober	2 weken
• aanleveren concept ontwerp bestemmingsplan door Thom	2 november	
• aanleveren stukken voor PFO (actie Ina)	3 november	
• bespreken met wethouder	8 november	
• behandeling in college	16 november	
• Thom levert dataset aan bij gemeente	9 november	
• aanleveren publicatie voor ter inzagelegging bestemmingsplan + hogere grenswaarden procedure		2 weken
• ter inzage ligging bestemmingsplan + concept hgw vanaf	2 december '21	6 weken
• einde ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan + ontwerp besluit hogere grenswaarden	12 januari '22	
• checken of zienswijzen tegen bestemmingsplan zijn ingediend		1 week