

MEMO

Project: Schuttevaerkade Zwolle

Aan: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Projectnummer: 5221

Datum: 2 november 2021

Betreft: Stand van zaken bestemmingsplan en onderzoeken

Opgesteld door: [REDACTED]

ONDERWERP	AANPASSING / VRAAG	ACTIE	DATUM GEREED	AKKOORD VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN
Regels + toelichting	De reactie op de regels is door [REDACTED] verstuurd en wordt verwerkt door [REDACTED]. Er volgt deze week nog een reactie van [REDACTED] op de toelichting. [REDACTED] vraagt naar vrijwaringszone dijk. [REDACTED] vraagt de begrenzing na bij [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	12-11 5-11 5-11	
Verbeelding	De bestemmingen op de verbeelding gaan nu nog over de kadastrale grenzen. Er is in de verbeelding gewerkt met het exploitatiegrenzen, maar niet met de eigendomsgrenzen. Een schriftelijke reactie op de verbeelding is door [REDACTED] verstuurd aan [REDACTED]. Opmerkingen van [REDACTED] (26-2) op de eerste versie van de verbeelding ook nog verwerken. [REDACTED] checkt dit.			

	■■■■ verwerkt de opmerkingen in de verbeelding.	■■■■	5-11	
1. SOP	Geen opmerkingen. Akkoord.			
2. Groenplan	■■ en ■■ hebben op 2-11 met ■■■■ gesproken. ■■■■ komt met een schriftelijke reactie waarin ze aangeeft hoe de boomverordening moet worden gelezen en welke volgorde van artikelen moet worden aangehouden. ■■■ stuurt nog reactie aan ■■■■ dat dit binnen een paar weken moet. Dit alles is relevant voor de omgevingsvergunning. Het groenplan met voorwaardelijke verplichting zoals het er nu ligt is akkoord voor het ontwerp bestemmingsplan.	■■■ / ■■■ ■■■	half nov 5-11	
3. Bezonningsstudie	De bezonningsstudie is gemaakt en de uitkomsten zijn besproken met ■■■■ Het rapport van DGMR wordt nu definitief gemaakt en vervolgens verwerkt in de aanmeldnotitie MER.	Slokker Slokker	5-11 5-11	
4. Parkeeronderzoek	Op 2 nov vervolgoverleg tussen Gemeente, Slokker en Goudappel.			
5. Stikstof	Opmerkingen op de Aeries berekening zijn geplaatst door ■■■■ en deze worden nu verwerkt door Rho. Nieuwe berekening volgt zsm	Slokker	5-11	
6. Quicksan natuurtoets	Geen opmerkingen. Akkoord.			
7. Uitgangspunten-notitie waterschap	Reactie op voorontwerp volgt nog			

8. Notitie waterhuishouding en riolering	De notitie is op hoofdlijnen besproken tussen gemeente, waterschap, Arcadis en Slokker. ■■■■ legt nog contact met ■■■■ en Ronnie om hen te vragen formeel akkoord te gaan.	■■■■	29-10	
9. Verkennend en nader bodem-onderzoek	Omgevingsdienst is akkoord.			
10. Akoestisch onderzoek	Zie akoestische maatregelen.			
11. Akoestische maatregelen	De notitie is beoordeeld door ■■■■ en de opmerkingen zijn verwerkt door DGMR. ■■■■ zal op basis van de aangepaste rapportage het besluit hogere waarden gaan voorbereiden.	■■■■	12-11	
12. Aanmeldnotitie MER	Aanmeldnotitie wordt nog aangepast nadat de diverse onderzoeken (waaronder bezonning) zijn aangepast.	Slokker / Arcadis	5-11	
Archeologisch onderzoek	Akkoord.			
Windonderzoek	Windonderzoek is akkoord.			

Ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan is de status van de beoordeling als volgt:

- Provincie is akkoord
- Vitens is akkoord
- Veiligheidsregio heeft gereageerd. Reactie is doorgestuurd aan Slokker en ■■■■
- Waterschap heeft nog niet gereageerd. ■■■■ gaat erachteraan.
- Rijkswaterstaat heeft nog niet gereageerd. ■■■■ gaat erachteraan.
- Gasunie heeft nog niet gereageerd. ■■■■ gaat erachteraan.

De planning van [REDACTED] is besproken. De planning wordt nogmaals door [REDACTED] aangepast. De [REDACTED] in het PFO en in het college graag een week eerder én de uitnodiging voor de informatieavond aan de buurt, incl. informatieavond toevoegen in de planning.

Actie: [REDACTED]

Lijst met bedrijvigheid wordt tussen [REDACTED] en Slokker afgestemd.