

Concept planning bestemmingsplan Schuttevaerkade (2-11-21)

De planning ziet er als volgt uit

• aangepaste concept voorontwerp aangeleverd door Slokker	22 september	
• aanleveren stukken voor PFO (actie Ina)	22 september	
• bespreken voorontwerp met wethouder	27 september	
• vooroverleg start	28 september	4 weken (gemiddelde van 2-6 weken)
• einde	11 november	
• aanleveren alle onderzoeken	1 oktober	
• onderzoeken geaccordeerd uiterlijk	11 november	
• verwerken vooroverleg en reacties op vo bp door Thom start	12 november	
• aanleveren concept ontwerp bestemmingsplan door Thom voor laatste check	24 november	
• Thom levert dataset aan bij gemeente	24 november	
• aanleveren stukken voor PFO (actie Ina)	25 november	
• bespreken met wethouder	30 november	
• behandeling in college	7 december	
• Slokker informeert de buurt dmv een nieuwsbrief	9 december	
• aanleveren publicatie voor ter inzagelegging bestemmingsplan + hogere grenswaarden procedure		2 weken
• ter inzage ligging bestemmingsplan + concept hgw vanaf	16 december '21	6 weken
• Slokker houdt bijeenkomst in de wijk om de buurt bij te praten	20 december	
• einde ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan + ontwerp besluit hogere grenswaarden	26 januari '22	
• checken of zienswijzen tegen bestemmingsplan zijn ingediend		1 week