

Planning coördinatieregeling Schuttevaerkade (19-01-22)

De planning ziet er (op hoofdlijnen) als volgt uit:

	Actie	Periode
1.	Aanleveren bestemmingsplan en indienen omgevingsvergunning	Week 5 (31 januari 2022 – 4 februari 2022)
2.	Beoordelen omgevingvergunning aan indieningsvereisten	Februari 2022
3.	Aanleveren ontbrekende stukken omgevingsvergunning	Maart 2022
4.	Beoordelen nieuwe en bestaande stukken en gereed maken richting ontwerp-besluiten	April 2022
5.	Besluitvormingsproces (PFO / college)	1 ^e helft April 2022
6.	Ter inzage alle ontwerpbesluiten (i.i.g. bestemmingsplan, hogere grenswaarden en omgevingsvergunning)	21 april 2022 – 1 juni 2022 (6 weken)
7.	Vaststelling door de raad	19 september 2022
8.	Beroepsperiode	6 oktober 2022 – 16 november 2022
9.	Bij beroep uitspraak Raad van State binnen 6 maanden na beroepstermijn anders daags na afloop beroepstermijn onherroepelijke besluiten	16 mei 2023

De planning is gebaseerd op algemen aannames zoals dat er zienswijzen worden ingediend waardoor in deze planning vaststelling niet meer voor het zomerreces kan plaatsvinden en dat er ontbrekende stukken moeten worden aangeleverd.